

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Productos vinculados a RI/PGG 2024-2028

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Actividades Centrales Sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Comunicación Corporativa Institucional	Evento	Física	28.00	0	28.00	Ejecución física	3.00	2.00	2.00	2.00	9.00	32.14	28.00	100.00	100.00
		Financiera	11,670,558.00	2	11,846,764.00	Ejecución financiera	939,869.34	645,918.17	1,137,530.10	1,286,200.52	4,009,518.13	33.84	9,445,161.69	79.73	80.93
Divulgación e Información Institucional		Física	28.00	0	28.00	Ejecución física	3.00	2.00	2.00	2.00	9.00	32.14	28.00	100.00	100.00
		Financiera	11,670,558.00	2	11,846,764.00	Ejecución financiera	939,869.34	645,918.17	1,137,530.10	1,286,200.52	4,009,518.13	33.84	9,445,161.69	79.73	80.93
Dirección Superior	Evento	Física	96.00	1	115.00	Ejecución física	8.00	11.00	8.00	6.00	33.00	28.70	104.00	90.43	108.33
		Financiera	16,970,809.00	2	17,188,399.00	Ejecución financiera	1,058,693.45	1,110,999.26	1,006,692.42	1,408,405.67	4,584,790.80	26.67	12,584,466.99	73.21	74.15
Dirección Superior	Evento	Física	96.00	1	115.00	Ejecución física	8.00	11.00	8.00	6.00	33.00	28.70	104.00	90.43	108.33
		Financiera	16,970,809.00	2	17,188,399.00	Ejecución financiera	1,058,693.45	1,110,999.26	1,006,692.42	1,408,405.67	4,584,790.80	26.67	12,584,466.99	73.21	74.15

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Actividades Centrales Sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Servicios Corporativos	Documento	Física	163.00	1	164.00	Ejecución física	13.00	13.00	13.00	13.00	52.00	31.71	162.00	98.78	99.39
		Financiera	410,476,822.00	12	417,002,662.00	Ejecución financiera	15,482,267.79	12,961,929.35	19,714,599.80	32,008,613.15	80,167,410.09	19.22	352,421,865.06	84.51	85.86
Seguridad Corporativa Institucional	Documento	Física	24.00	0	24.00	Ejecución física	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	33.33	24.00	100.00	100.00
		Financiera	61,600,572.00	2	59,342,984.00	Ejecución financiera	2,311,900.14	5,572,133.60	7,638,962.79	4,893,735.17	20,416,731.70	34.40	47,352,535.01	79.79	76.87
Coordinacion y Direccion de los Servicios Corporativos	Documento	Física	24.00	0	24.00	Ejecución física	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	33.33	22.00	91.67	91.67
		Financiera	7,458,388.00	2	7,593,626.00	Ejecución financiera	498,562.77	498,617.23	480,128.46	897,358.61	2,374,667.07	31.27	5,783,413.30	76.16	77.54
Desarrollo Informático Institucional	Documento	Física	24.00	0	24.00	Ejecución física	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	33.33	24.00	100.00	100.00
		Financiera	37,276,765.00	2	26,597,350.00	Ejecución financiera	444,450.85	483,778.48	356,342.67	1,817,206.72	3,101,778.72	11.66	8,452,371.89	31.78	22.67

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Actividades Centrales Sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Gestión de los Recursos Humanos Institucionales	Documento	Física	36.00	0	36.00	Ejecución física	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	33.33	36.00	100.00	100.00
		Financiera	152,008,801.00	2	162,714,963.00	Ejecución financiera	10,179,254.67	4,561,493.81	7,500,702.12	15,090,611.58	37,332,062.18	22.94	156,494,753.71	96.18	102.95
Gestión de Seguros e Higiene y Seguridad Industrial Institucional	Documento	Física	19.00	1	20.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	20.00	20.00	100.00	105.26
		Financiera	104,387,383.00	2	108,744,398.00	Ejecución financiera	494,647.88	293,841.38	220,109.50	550,256.99	1,558,855.75	1.43	106,944,045.13	98.34	102.45
Gestión de los Servicios Administrativos Institucionales	Documento	Física	36.00	0	36.00	Ejecución física	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	33.33	36.00	100.00	100.00
		Financiera	47,744,913.00	2	52,009,341.00	Ejecución financiera	1,553,451.48	1,552,064.85	3,518,354.26	8,759,444.08	15,383,314.67	29.58	27,394,746.02	52.67	57.38
Gestión Operativa, Estratégica y Organizacional	Documento	Física	194.00	0	194.00	Ejecución física	21.00	13.00	16.00	18.00	68.00	35.05	194.00	100.00	100.00
		Financiera	7,804,548.00	1	8,325,122.00	Ejecución financiera	585,708.53	635,986.58	625,218.39	1,092,719.14	2,939,632.64	35.31	7,213,391.67	86.65	92.43

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Actividades Centrales Sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Gestión Operativa, Estratégica y Organizacional	Documento	Física	194.00	0	194.00	Ejecución física	21.00	13.00	16.00	18.00	68.00	35.05	194.00	100.00	100.00
		Financiera	7,804,548.00	1	8,325,122.00	Ejecución financiera	585,708.53	635,986.58	625,218.39	1,092,719.14	2,939,632.64	35.31	7,213,391.67	86.65	92.43
Servicios Jurídicos	Documento	Física	9.00	0	9.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	33.33	9.00	100.00	100.00
		Financiera	13,367,667.00	1	13,525,891.00	Ejecución financiera	842,347.59	877,711.69	1,009,288.41	1,586,766.81	4,316,114.50	31.91	12,311,916.54	91.02	92.10
Asuntos Jurídicos Institucionales	Documento	Física	9.00	0	9.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	33.33	9.00	100.00	100.00
		Financiera	13,367,667.00	1	13,525,891.00	Ejecución financiera	842,347.59	877,711.69	1,009,288.41	1,586,766.81	4,316,114.50	31.91	12,311,916.54	91.02	92.10
Administración de las Finanzas Institucionales	Documento	Física	193.00	0	193.00	Ejecución física	19.00	14.00	14.00	17.00	64.00	33.16	192.00	99.48	99.48
		Financiera	186,681,750.00	7	181,503,012.00	Ejecución financiera	2,103,757.40	2,083,209.11	2,191,966.29	3,377,508.67	9,756,441.47	5.38	27,574,079.16	15.19	14.77

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Actividades Centrales Sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Gestión Financiera Corporativa	Documento	Física	24.00	0	24.00	Ejecución física	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	33.33	24.00	100.00	100.00
		Financiera	152,717,925.00	3	147,505,663.00	Ejecución financiera	111,191.18	147,528.09	168,317.33	196,027.78	623,064.38	0.42	1,592,812.12	1.08	1.04
Gestión del Presupuesto Institucional	Documento	Física	57.00	0	57.00	Ejecución física	5.00	4.00	4.00	4.00	17.00	29.82	57.00	100.00	100.00
		Financiera	12,067,047.00	1	12,085,107.00	Ejecución financiera	954,673.58	960,197.71	1,014,794.56	1,138,384.08	4,068,049.93	33.66	11,378,256.65	94.15	94.29
Gestión de Contabilidad Institucional	Documento	Física	88.00	0	88.00	Ejecución física	10.00	6.00	6.00	10.00	32.00	36.36	87.00	98.86	98.86
		Financiera	12,213,335.00	1	12,693,854.00	Ejecución financiera	567,588.41	555,777.21	571,155.54	1,126,034.07	2,820,555.23	22.22	7,759,548.42	61.13	63.53
Gestión de Pagos Institucionales	Documento	Física	24.00	0	24.00	Ejecución física	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	33.33	24.00	100.00	100.00
		Financiera	9,683,443.00	2	9,218,388.00	Ejecución financiera	470,304.23	419,706.10	437,698.86	917,062.74	2,244,771.93	24.35	6,843,461.97	74.24	70.67

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Actividades Centrales Sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Auditoria Interna	Documento	Física	56.00	0	56.00	Ejecución física	10.00	0.00	12.00	0.00	22.00	39.29	56.00	100.00	100.00
		Financiera	7,908,597.00	1	9,067,788.00	Ejecución financiera	601,267.47	638,072.84	672,456.01	1,031,657.42	2,943,453.74	32.46	7,087,064.70	78.16	89.61
Servicios de Auditoría	Documento	Física	56.00	0	56.00	Ejecución física	10.00	0.00	12.00	0.00	22.00	39.29	56.00	100.00	100.00
		Financiera	7,908,597.00	1	9,067,788.00	Ejecución financiera	601,267.47	638,072.84	672,456.01	1,031,657.42	2,943,453.74	32.46	7,087,064.70	78.16	89.61
Deuda Pública	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	26,469,317.00	0	26,469,317.00	Ejecución financiera	393,665.58	2,144,915.59	0.00	9,657,931.80	12,196,512.97	46.08	24,782,234.48	93.63	93.63
Deuda Publica	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	26,469,317.00	0	26,469,317.00	Ejecución financiera	393,665.58	2,144,915.59	0.00	9,657,931.80	12,196,512.97	46.08	24,782,234.48	93.63	93.63

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Actividades Centrales Sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Regulación, Mercado y Ambiente	Documento	Física	36.00	0	36.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	33.33	36.00	100.00	100.00
		Financiera	13,465,462.00	2	12,976,736.00	Ejecución financiera	568,785.06	572,964.85	622,095.83	739,003.88	2,502,849.62	19.29	6,313,078.12	48.65	46.88
Gestión Administrativa Financiera de la Gerencia de Regulación, Mercado y Ambiente	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	9,341,191.00	1	9,041,191.00	Ejecución financiera	378,089.49	381,147.89	421,215.37	403,771.16	1,584,223.91	17.52	3,639,480.98	40.25	38.96
Gestión Social Ambiental	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	3,160,572.00	1	2,971,846.00	Ejecución financiera	139,108.22	140,263.01	150,508.89	238,905.69	668,785.81	22.50	2,032,478.63	68.39	64.31
Gestión de Regulación y Análisis de Mercado Eléctrico	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	963,699.00	0	963,699.00	Ejecución financiera	51,587.35	51,553.95	50,371.57	96,327.03	249,839.90	25.93	641,118.51	66.53	66.53

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Garantizar para el año 2024, la generación de energía eléctrica de 1,749.36 GWh. en Guatemala (De 2,119 GWh en el año 2021 a 1,749.36 GWh. para el año 2024)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Gestión administrativa financiera de la generación de energía eléctrica	Documento	Física	24.00	0	24.00	Ejecución física	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	33.33	24.00	100.00	100.00
		Financiera	120,025,139.00	5	120,522,515.00	Ejecución financiera	8,123,263.21	8,955,330.09	7,390,406.33	12,449,897.06	36,918,896.69	30.63	96,729,125.87	80.26	80.59
Gestión Administrativa Financiera	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	86,166,804.00	2	87,472,899.00	Ejecución financiera	6,759,913.18	6,797,280.84	6,872,949.39	10,360,042.10	30,790,185.51	35.20	80,743,669.52	92.31	93.71
Dirección y Coordinación	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	33,858,335.00	3	33,049,616.00	Ejecución financiera	1,363,350.03	2,158,049.25	517,456.94	2,089,854.96	6,128,711.18	18.54	15,985,456.35	48.37	47.21
Supervisión y Mantenimientos de Obra Civil y Geotermia	Evento	Física	17.00	0	17.00	Ejecución física	1.00	0.00	1.00	4.00	6.00	35.29	14.00	82.35	82.35
		Financiera	31,276,897.00	2	30,652,979.00	Ejecución financiera	882,464.58	553,009.33	2,398,445.47	2,738,239.06	6,572,158.44	21.44	22,529,865.29	73.50	72.03

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Garantizar para el año 2024, la generación de energía eléctrica de 1,749.36 GWh. en Guatemala (De 2,119 GWh en el año 2021 a 1,749.36 GWh. para el año 2024)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Planificación y Supervisión del Mantenimiento de la Infraestructura de Obra Civil y Geotermia de la generación de energía eléctrica	Evento	Física	17.00	0	17.00	Ejecución física	1.00	0.00	1.00	4.00	6.00	35.29	14.00	82.35	82.35
		Financiera	31,276,897.00	2	30,652,979.00	Ejecución financiera	882,464.58	553,009.33	2,398,445.47	2,738,239.06	6,572,158.44	21.44	22,529,866.29	73.50	72.03
Servicio de Generación de Energía Electrica	Gigawatt-hora	Física	1,749.00	1	2,009.04	Ejecución física	213.85	182.63	162.53	144.75	703.76	35.03	1,975.82	98.35	112.97
		Financiera	235,564,484.00	13	231,248,536.00	Ejecución financiera	10,551,878.76	18,357,153.82	9,801,031.04	19,879,741.58	58,589,805.20	25.34	141,648,077.99	61.25	60.13
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Jurún Marinalá	Gigawatt-hora	Física	253.58	0	253.58	Ejecución física	26.75	26.28	15.36	19.38	87.77	34.61	237.99	93.85	93.85
		Financiera	50,638,920.00	2	46,641,547.00	Ejecución financiera	1,565,386.71	1,734,012.43	1,575,827.75	2,586,197.47	7,461,424.36	16.00	21,855,525.49	46.86	43.16
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Occidente	Gigawatt-hora	Física	32.70	1	34.54	Ejecución física	3.14	3.20	2.70	2.41	11.44	33.14	31.62	91.54	96.70
		Financiera	17,994,051.00	2	18,232,788.00	Ejecución financiera	1,625,073.62	940,536.29	1,040,251.97	1,978,927.33	5,584,789.21	30.63	11,928,423.44	65.42	66.29

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Garantizar para el año 2024, la generación de energía eléctrica de 1,749.36 GWh. en Guatemala (De 2,119 GWh en el año 2021 a 1,749.36 GWh. para el año 2024)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Aguacapa	Gigawatt-hora	Física	292.39	1	304.49	Ejecución física	33.16	37.10	29.04	19.06	118.36	38.87	305.13	100.21	104.36
		Financiera	45,539,274.00	3	41,615,154.00	Ejecución financiera	1,452,026.13	8,565,019.02	1,722,655.42	3,361,041.87	15,100,742.44	36.29	31,722,202.44	76.23	69.66
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Oriente	Gigawatt-hora	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00
		Financiera	24,165,535.00	2	30,244,401.00	Ejecución financiera	633,565.66	2,561,869.29	802,076.71	5,982,490.23	9,980,001.89	33.00	21,659,228.50	71.61	89.63
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Chixoy	Gigawatt-hora	Física	1,142.34	1	1,375.04	Ejecución física	148.12	110.50	111.91	101.34	471.87	34.32	1,367.50	99.45	119.71
		Financiera	84,064,528.00	2	82,369,315.00	Ejecución financiera	4,688,521.86	3,797,356.92	3,911,342.15	4,679,144.10	17,076,365.03	20.73	45,350,714.43	55.06	53.95
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Palín El Salto	Gigawatt-hora	Física	24.97	1	37.99	Ejecución física	2.68	5.55	3.52	2.38	14.13	37.20	33.29	87.63	133.32
		Financiera	12,932,176.00	2	11,915,331.00	Ejecución financiera	587,304.78	758,359.87	748,877.04	1,291,940.58	3,386,482.27	28.42	9,131,983.69	76.64	70.61

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Garantizar para el año 2024, la generación de energía eléctrica de 1,749.36 GWh. en Guatemala (De 2,119 GWh en el año 2021 a 1,749.36 GWh. para el año 2024)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Generación de energía por medio de Planta Fotovoltaico Guacalate EGEE	Gigawatt-hora	Física	3.38	0	3.38	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	230,000.00	0	230,000.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de Generación de Energía Térmica	Megawatt	Física	34.00	1	34.10	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	15,416,845.00	3	21,123,522.00	Ejecución financiera	555,091.29	446,603.87	518,359.96	686,596.25	2,206,651.37	10.45	13,224,085.49	62.60	85.78
Generación de Energía por medio Central Térmica Escuintla	Megawatt	Física	34.10	0	34.10	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	15,416,845.00	3	21,123,522.00	Ejecución financiera	555,091.29	446,603.87	518,359.96	686,596.25	2,206,651.37	10.45	13,224,085.49	62.60	85.78
Operación y Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica	Evento	Física	72.00	0	72.00	Ejecución física	5.00	6.00	7.00	5.00	23.00	31.94	68.00	94.44	94.44
		Financiera	42,213,122.00	6	45,010,023.00	Ejecución financiera	2,140,011.43	2,862,883.55	2,793,275.40	4,747,693.33	12,543,863.71	27.87	34,292,111.41	76.19	81.24

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Garantizar para el año 2024, la generación de energía eléctrica de 1,749.36 GWh. en Guatemala (De 2,119 GWh en el año 2021 a 1,749.36 GWh. para el año 2024)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 284373-CONSTRUCCION SISTEMAS FOTOVOLTAICOS GUACALATE, MUNICIPIO DE ESCUINTLA, ESCUINTLA	Porcentaje	Física	95.00	0	95.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	116,997,761.00	0	116,997,761.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Repotenciaciones	Porcentaje	Física	50.00	0	50.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Financiera	23,031,286.00	0	23,031,286.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SNIP: 236668-AMPLIACION CENTRALES HIDROELECTRICAS , REPOTENCIACIÓN PLANTA HIDROELÉCTRICA SANTA MARÍA, ALDEA SANTA MARÍA, MUNICIPIO DE ZUNIL, DEPARTAMENTO DE QUETZALTENANGO	Porcentaje	Física	50.00	0	50.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		Financiera	23,031,286.00	0	23,031,286.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Garantizar para el año 2024, la capacidad de transporte de energía eléctrica en Guatemala hasta de 1,981 MW. (De 1,830 MW en el año 2021 a 1,981 MW para el año 2024)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Garantizar para el año 2024, la capacidad de transporte de energía eléctrica en Guatemala hasta de 1,981 MW. (De 1,830 MW en el año 2021 a 1,981 MW para el año 2024)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Coordinación de Mantenimientos de la Red	Evento	Física	48,390.00	0	48,390.00	Ejecución física	4,370.00	4,565.00	4,649.00	2,414.00	15,998.00	33.06	48,358.00	99.93	99.93
		Financiera	282,046,711.00	6	271,151,386.00	Ejecución financiera	13,354,156.38	9,872,337.55	21,232,520.69	23,597,827.60	68,056,842.22	25.10	142,505,163.41	52.56	50.53
Sistema Occidental	Evento	Física	19,600.00	0	19,600.00	Ejecución física	1,760.00	1,760.00	1,710.00	850.00	6,080.00	31.02	19,600.00	100.00	100.00
		Financiera	68,734,226.00	2	64,920,696.00	Ejecución financiera	5,121,529.58	2,810,354.06	4,497,450.93	7,298,772.94	19,728,107.51	30.39	42,331,953.90	65.21	61.59
Sistema Central	Evento	Física	12,925.00	0	12,925.00	Ejecución física	1,160.00	1,075.00	1,265.00	691.00	4,191.00	32.43	12,893.00	99.75	99.75
		Financiera	131,106,958.00	2	125,820,694.00	Ejecución financiera	3,103,772.99	2,633,794.95	4,896,719.59	6,789,284.54	17,423,572.07	13.85	39,475,698.36	31.37	30.11
Sistema Oriental	Evento	Física	15,865.00	0	15,865.00	Ejecución física	1,450.00	1,730.00	1,674.00	873.00	5,727.00	36.10	15,865.00	100.00	100.00
		Financiera	82,205,527.00	2	80,409,996.00	Ejecución financiera	5,128,853.81	4,428,188.54	11,838,350.17	9,509,770.12	30,905,162.64	38.43	60,697,511.15	75.49	73.84

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Garantizar para el año 2024, la capacidad de transporte de energía eléctrica en Guatemala hasta de 1,981 MW. (De 1,830 MW en el año 2021 a 1,981 MW para el año 2024)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Operación y Control de la Red de Transporte a través del Sistema SCADA	Megawatt	Física	1,981.00	1	2,122.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	2,121.80	2,121.80	99.99	2,121.80	99.99	107.11
		Financiera	12,464,991.00	2	15,804,773.00	Ejecución financiera	634,785.83	739,155.54	685,723.87	3,322,859.33	5,382,524.57	34.06	13,151,531.25	83.21	105.51
Supervisión y Control de la Red de Transporte Sistema SCADA	Megawatt	Física	1,981.00	1	2,122.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	2,121.80	2,121.80	99.99	2,121.80	99.99	107.11
		Financiera	12,464,991.00	2	15,804,773.00	Ejecución financiera	634,785.83	739,155.54	685,723.87	3,322,859.33	5,382,524.57	34.06	13,151,531.25	83.21	105.51
Coordinación administrativa y financiera de transporte de energía eléctrica	Documento	Física	364.00	0	364.00	Ejecución física	31.00	30.00	31.00	31.00	123.00	33.79	364.00	100.00	100.00
		Financiera	20,477,853.00	2	19,737,043.00	Ejecución financiera	1,065,613.81	1,304,033.82	928,890.72	2,298,622.18	5,597,160.53	28.36	13,637,068.40	69.09	66.59
Gestión Administrativa y Financiera del Transporte y Control de la Energía	Documento	Física	364.00	0	364.00	Ejecución física	31.00	30.00	31.00	31.00	123.00	33.79	364.00	100.00	100.00
		Financiera	20,477,853.00	2	19,737,043.00	Ejecución financiera	1,065,613.81	1,304,033.82	928,890.72	2,298,622.18	5,597,160.53	28.36	13,637,067.40	69.09	66.59

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Garantizar para el año 2024, la capacidad de transporte de energía eléctrica en Guatemala hasta de 1,981 MW. (De 1,830 MW en el año 2021 a 1,981 MW para el año 2024)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Planificación y ejecución de proyectos de transporte de energía eléctrica	Evento	Física	740.00	0	740.00	Ejecución física	70.00	65.00	50.00	40.00	225.00	30.41	740.00	100.00	100.00
		Financiera	17,066,708.00	2	16,400,908.00	Ejecución financiera	737,421.98	787,102.30	1,038,667.86	1,931,125.82	4,494,317.96	27.40	8,959,299.08	54.63	52.50
Supervisión de obras de líneas y subestaciones eléctricas	Evento	Física	740.00	0	740.00	Ejecución física	70.00	65.00	50.00	40.00	225.00	30.41	740.00	100.00	100.00
		Financiera	17,066,708.00	2	16,400,908.00	Ejecución financiera	737,421.98	787,102.30	1,038,667.86	1,931,125.82	4,494,317.96	27.40	8,959,299.08	54.63	52.50
Nuevas Líneas de Transmisión	Porcentaje	Física	77.00	0	77.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	24,952,405.00	0	24,952,405.00	Ejecución financiera	8,682,768.48	0.00	558,087.62	0.00	9,240,856.10	37.03	9,798,943.72	39.27	39.27
SNIP: 263525-CONSTRUCCION LINEA DE TRANSMISION 69 KV, DE SUBESTACION ELÉCTRICA CHAMPERICO A SUBESTACION ELÉCTRICA LA MÁQUINA, MUNICIPIOS CHAMPERICO Y MULTIMUNICIPAL - RETALHULEU, RETALHULEU	Porcentaje	Física	77.00	1	45.86	Ejecución física	3.26	1.37	0.00	0.41	5.04	10.99	17.04	37.16	22.13
		Financiera	24,952,405.00	0	24,952,405.00	Ejecución financiera	8,682,768.48	0.00	558,087.62	0.00	9,240,856.10	37.03	9,798,943.72	39.27	39.27

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Garantizar para el año 2024, la capacidad de transporte de energía eléctrica en Guatemala hasta de 1,981 MW. (De 1,830 MW en el año 2021 a 1,981 MW para el año 2024)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Ampliación Transformación	Porcentaje	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	27,253,993.00	0	27,253,993.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	891,210.10	3.27	3.27
SNIP: 210160-AMPLIACION SUBESTACION ELECTRICA HUEHUETENANGO, CONSTRUCCIÓN OBRA CIVIL, MONTAJE, PRUEBAS, PUESTA EN SERVICIO DE 2 TRANSFORMADORES DE POTENCIA 69/34.5 KV. 28 MVA, 69/13.8 KV. 28 MVA, BARRIO EL CARRIZAL, SALIDA CHIANTLA, HUEHUETENANGO	Porcentaje	Física	96.30	1	1.38	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.38	100.00	1.43
		Financiera	23,630,900.00	0	23,630,900.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 282757-AMPLIACION SUBESTACION ELECTRICA GUATEMALA SUR, REEMPLAZO DEL TRANSFORMADOR TRIFÁSICO 4 POR BANCO DE TRANSFORMACIÓN 230/69KV 195 MVA, VILLA NUEVA, GUATEMALA	Porcentaje	Física	70.00	1	55.46	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.53	6.36	5.04
		Financiera	1,959,500.00	0	1,959,500.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 302346-AMPLIACION SUBESTACION ELECTRICA MELÉNDREZ POR MEDIO DE SALIDA DE LÍNEA 69 KV, AYUTLA, SAN MARCOS		Física	95.22	0	95.22	Ejecución física	0.00	0.79	0.00	0.00	0.79	0.83	84.03	88.25	88.25
		Financiera	1,663,593.00	0	1,663,593.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	445,605.05	0.00	445,605.05	26.79	1,336,815.15	80.36	80.36

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Garantizar para el año 2024, la capacidad de transporte de energía eléctrica en Guatemala hasta de 1,981 MW. (De 1,830 MW en el año 2021 a 1,981 MW para el año 2024)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Construcción Subestaciones Nuevas	Porcentaje	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	15,123,058.00	0	15,123,058.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 281515-CONSTRUCCION SUBESTACION ELECTRICA MELCHOR DE MENCOS Y LÍNEA DE TRANSMISIÓN ASOCIADA, MUNICIPIO DE MELCHOR DE MENCOS, PETEN	Porcentaje	Física	6.85	1	0.58	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	99.66	8.47
		Financiera	15,123,058.00	0	15,123,058.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Para el año 2024, comercializar 463 GWh. a través de la empresa de comercializadora (De 384 GWh en el año 2021 a 463 GWh para el año 2024)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Coordinación Administrativa, Financiera de Comercialización de Energía Eléctrica	Aporte	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	851,100,331.00	1	935,195,646.00	Ejecución financiera	1,892,999.85	141,590,756.33	58,362,875.85	164,509,957.11	366,356,589.14	39.17	846,956,860.29	90.56	99.51

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Para el año 2024, comercializar 463 GWh. a través de la empresa de comercializadora (De 384 GWh en el año 2021 a 463 GWh para el año 2024)

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Gestión Administrativa y Financiera de Comercialización	Aporte	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	851,100,331.00	1	935,195,646.00	Ejecución financiera	1,892,999.85	141,590,756.33	58,362,875.85	164,509,957.11	366,356,589.14	39.17	846,956,860.29	90.56	99.51
Servicio de comercialización de energía eléctrica en Mercado y Empresas Municipales	Gigawatt-hora	Física	463.00	0	463.00	Ejecución física	38.56	39.03	37.77	39.03	154.39	33.35	462.63	99.92	99.92
		Financiera	571,859,267.00	2	572,768,084.00	Ejecución financiera	38,040,731.65	38,279,684.72	39,537,407.20	58,494,129.79	174,351,953.36	30.44	501,501,613.74	87.56	87.70
Mercado y Empresas Eléctricas Municipales	Gigawatt-hora	Física	463.00	0	463.00	Ejecución física	38.56	39.03	37.77	39.03	154.39	33.35	462.63	99.92	99.92
		Financiera	571,859,267.00	2	572,768,084.00	Ejecución financiera	38,040,731.65	38,279,684.72	39,537,407.20	58,494,129.79	174,351,953.36	30.44	501,501,613.74	87.56	87.70

Productos vinculados a RE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
Dirección e implementación de la electrificación rural	Hogares	Física	10,793.00	1	8,752.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	6,195.00	6,195.00	70.78	6,195.00	70.78	57.40
		Financiera	415,080,794.00	173	266,887,024.00	Ejecución financiera	7,079,846.65	6,229,418.27	12,657,687.19	14,617,315.52	40,584,267.63	15.21	68,821,342.92	25.79	16.58
Sistemas Aislados Fotovoltaicos	Hogares	Física	3,662.00	1	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	99,115,186.00	1	99,115,183.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Implementación de Proyectos de Electrificación Rural	Documento	Física	12.00	0	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	179,241,238.00	3	19,145,442.00	Ejecución financiera	883,488.36	933,116.89	987,989.71	1,601,561.90	4,406,156.86	23.01	10,686,871.21	55.82	5.96
Acción Construcción Redes y Líneas Eléctricas de Distribución	Hogares	Física	7,131.00	1	8,752.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	6,195.00	6,195.00	70.78	6,195.00	70.78	86.87
		Financiera	0.00	0	0.00	Ejecución financiera	6,196,358.29	5,296,301.38	11,669,697.48	13,755,858.44	36,918,215.59	0.00	58,874,576.53	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 298482-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO NIMLAJA NARANJAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS, PETEN	Hogares	Física	146.00	0	146.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	146.00	146.00	100.00	146.00	100.00	100.00
		Financiera	844,623.00	1	354,744.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 298388-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , PARCELAMIENTO BUENA VISTA, MUNICIPIO DE SAN LUIS, PETEN	Hogares	Física	21.00	0	21.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	100.00	21.00	100.00	100.00
		Financiera	314,393.00	2	99,556.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 298399-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO CHIREPEC, MUNICIPIO DE SAN LUIS, PETEN	Hogares	Física	33.00	0	33.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00	33.00	100.00	100.00
		Financiera	358,897.00	1	150,739.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 298389-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO AGUAPAQUE, MUNICIPIO DE SAN LUIS, PETEN	Hogares	Física	120.00	0	120.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	100.00	120.00	100.00	100.00
		Financiera	619,419.00	1	1,734,370.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	387,135.50	0.00	387,135.50	22.32	1,316,260.70	75.89	212.50

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 298639-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO TRES CEIBAS, MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA	Hogares	Física	62.00	0	62.00	Ejecución física	0.00	0.00		62.00	62.00	100.00	62.00	100.00	100.00
		Financiera	212,343.00	2	77,126.00	Ejecución financiera	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 298814-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD INDIGENA MAYA QEQCHI SETOK, MUNICIPIO DE SAN LUIS, PETEN	Hogares	Física	83.00	0	83.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	83.00	83.00	100.00	83.00	100.00	100.00
		Financiera	600,918.00	1	252,388.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 298732-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA ROBLARÓN, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA	Hogares	Física	71.00	0	71.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	71.00	71.00	100.00	71.00	100.00	100.00
		Financiera	473,321.00	2	243,070.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 296922-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA NUEVA CONCEPCIÓN EL OLVIDO, MUNICIPIO DE NENTON, HUEHUETENANGO	Hogares	Física	165.00	0	165.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	542,101.00	1	227,685.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 298633-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA QUEBRADA DE AGUA, MUNICIPIO DE LA UNION, ZACAPA	Hogares	Física	101.00	0	101.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	100.00	101.00	100.00	100.00
		Financiera	469,751.00	2	247,061.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 298807-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA EL CALVARIO, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL	Hogares	Física	58.00	0	58.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	507,094.00	1	567,946.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	316,932.26		316,932.26	55.80	316,932.26	55.80	62.50
SNIP: 298809-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO BUENOS AIRES, MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA	Hogares	Física	31.00	0	31.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	100.00	31.00	100.00	100.00
		Financiera	30,570.00	2	52,892.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	47,222.40	47,222.40	89.28	47,222.40	89.28	154.47
SNIP: 298678-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO LOS CERRONES, MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA	Hogares	Física	105.00	0	105.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	674,464.00	1	284,528.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 298557-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO SECOYAB, MUNICIPIO DE SAN LUIS, PETEN	Hogares	Física	171.00	0	171.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	171.00	171.00	100.00	171.00	100.00	100.00
		Financiera	1,235,559.00	1	518,937.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 298702-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO EL GIGANTE, MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA	Hogares	Física	60.00	0	60.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	399,901.00	1	951,762.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 298978-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO RANCHO VIEJO, ALDEA TOJCÁIL, MUNICIPIO DE SANTA BARBARA, HUEHUETENANGO	Hogares	Física	118.00	0	118.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	866,302.00	1	2,061,797.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 298991-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO LAS CANOAS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE	Hogares	Física	87.00	0	87.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	100.00	87.00	100.00	100.00
		Financiera	1,147,786.00	1	1,282,203.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	715,513.22	0.00	715,513.22	55.80	715,513.22	55.80	62.34

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 299018-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA MANAJÁ, MUNICIPIO DE SAN GASPAR IXCHIL, HUEHUETENANGO	Hogares	Física	89.00	0	89.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	509,779.00	1	1,213,273.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 299009-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERÍO LOS NARANJALES, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE	Hogares	Física	44.00	0	44.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	100.00	44.00	100.00	100.00
		Financiera	446,990.00	1	492,342.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,742.65	55.80	61.47
SNIP: 298680-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERÍO LOS ÓRGANOS, MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA	Hogares	Física	50.00	0	50.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	100.00	50.00	100.00	100.00
		Financiera	514,505.00	2	579,390.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,564.53	55.50	62.50
SNIP: 299012-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA LA PALMA, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE	Hogares	Física	84.00	0	84.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	84.00	84.00	100.00	84.00	100.00	100.00
		Financiera	1,081,686.00	1	1,209,839.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,131.68	55.80	62.41

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 299122-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO LA GRANADILLA, MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA	Hogares	Física	21.00	0	21.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	100.00	21.00	100.00	100.00
		Financiera	180,091.00	2	203,676.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,555.92	55.26	62.50
SNIP: 299005-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO CHUCACHÉ, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE	Hogares	Física	22.00	0	22.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	48,559.00	1	308,176.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 298768-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA CHUNACTE, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL	Hogares	Física	58.00	0	58.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	350,074.00	1	833,174.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	817,798.36	817,798.36	98.15	817,798.36	98.15	233.61
SNIP: 298793-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA NUEVO NACIMIENTO MOXELA, MUNICIPIO DE LIVINGSTON, IZABAL	Hogares	Física	24.00	0	24.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	254,528.00	1	712,676.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	159,078.85	159,078.85	22.32	540,868.08	75.89	212.50

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 299052-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA EL NARANJO, MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Hogares	Física	120.00	0	120.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	100.00	120.00	100.00	100.00
		Financiera	507,489.00	2	563,399.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,179.51	56.30	62.50
SNIP: 298708-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERÍO EL FLOR, MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA	Hogares	Física	7.00	0	7.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	100.00	7.00	100.00	100.00
		Financiera	36,591.00	2	246,784.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	164,650.29	0.00	164,650.29	66.72	164,650.29	66.72	449.97
SNIP: 298679-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERÍO EL SINCUYAL, MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA	Hogares	Física	71.00	0	71.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	600,606.00	1	1,429,441.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 298693-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERÍO DOS CEIBAS, MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA	Hogares	Física	19.00	0	19.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	218,350.00	2	0.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 298562-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , PARCELAMIENTO COROZAL, MUNICIPIO DE SAN LUIS, PETEN	Hogares	Física	20.00	0	20.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	245.00	49.00	245.00	245.00
		Financiera	351,740.00	2	121,395.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 303165-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO JOYA DE LA PUERTA, ALDEA CHIQUIVAL, MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	Hogares	Física	25.00	0	25.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	212,337.00	1	505,360.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 298598-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO NACIMIENTO POITE, MUNICIPIO DE SAN LUIS, PETEN	Hogares	Física	111.00	0	111.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	111.00	111.00	100.00	111.00	100.00	100.00
		Financiera	627,075.00	1	260,197.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 299054-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA CAXLAMPOM, MUNICIPIO DE FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, ALTA VERAPAZ	Hogares	Física	358.00	0	358.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,587,627.00	1	666,805.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 299600-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO EL MAMEY, ALDEA CAPARROZA, MUNICIPIO DE COMAPA, JUTIAPA	Hogares	Física	26.00	0	26.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	57,217.00	1	363,125.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 299560-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO LA ESTANCIA, ALDEA SAN JOSÉ, MUNICIPIO DE COMAPA, JUTIAPA	Hogares	Física	26.00	0	26.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	226,730.00	2	380,906.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 299551-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA SECOMUXAN I, MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ	Hogares	Física	165.00	0	165.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	890,294.00	2	2,344,099.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	1,255,765.90	523,235.79	1,779,001.69	75.89	1,779,001.69	75.89	199.82
SNIP: 283331-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO EL MANANTIALITO, MUNICIPIO DE LA LIBERTAD, PETEN	Hogares	Física	84.00	0	84.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	463,914.00	1	1,215,884.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	766,311.37	766,311.37	63.03	766,311.37	63.03	165.18

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 298842-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO QOQOLA CHIQUITO, ALDEA QOQOLA GRANDE, MUNICIPIO DE SANTA EULALIA, HUEHUETENANGO	Hogares	Física	165.00	0	165.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		Financiera	533,969.00	2	0.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
SNIP: 299006-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO JOYA DE LÓPEZ, ALDEA EL PLATANILLO, MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA	Hogares	Física	29.00	0	29.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	
		Financiera	256,288.00	2	0.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	
SNIP: 299205-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO PANIMÁ, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE	Hogares	Física	68.00	0	68.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		Financiera	804,369.00	1	1,808,828.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	1,140,015.90		1,140,015.90	63.03	1,140,015.90	63.03	
SNIP: 299206-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO AJPUJUYUP, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE	Hogares	Física	89.00	0	89.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		Financiera	878,494.00	1	983,168.00	Ejecución financiera	0.00	548,641.14	0.00		548,641.14	55.80	548,641.14	55.80	

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 299211-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERÍO EL CARRIZAL, ALDEA HUISPACHE, MUNICIPIO DE CONCEPCION TUTUAPA, SAN MARCOS	Hogares	Física	55.00	0	55.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	398,971.00	1	528,293.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 299216-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA SUCHIATE, MUNICIPIO DE SIBINAL, SAN MARCOS	Hogares	Física	73.00	0	73.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	234,230.00	1	557,318.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 299229-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERÍO CAK ABAJ, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ VERAPAZ, ALTA VERAPAZ	Hogares	Física	20.00	0	20.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	305,362.00	1	726,616.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 299233-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA CHIUIC, MUNICIPIO DE SAN JUAN CHAMELCO, ALTA VERAPAZ	Hogares	Física	93.00	0	93.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	489,917.00	1	535,477.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 299235-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO NUEVAS MARAVILLAS, ALDEA CHOCABJ, MUNICIPIO DE SIBINAL, SAN MARCOS	Hogares	Física	26.00	0	26.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	77,911.00	1	494,459.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 299236-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO UNIÓN REFORMA, MUNICIPIO DE SIBINAL, SAN MARCOS	Hogares	Física	41.00	0	41.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	270,735.00	1	644,336.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 299385-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO GUAPINOL, MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ	Hogares	Física	80.00	0	80.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	243,542.00	2	653,061.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	483,378.62	74.02	198.48
SNIP: 299391-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO LAS VARAS, ALDEA EL CARRIZO, MUNICIPIO DE COMAPA, JUTIAPA	Hogares	Física	29.00	0	29.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	55,543.00	1	352,040.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 299399-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , FINCA SETZAC, MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ	Hogares	Física	96.00	0	96.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	96.00	96.00	100.00	96.00	100.00	100.00
		Financiera	546,867.00	2	1,341,209.00	Ejecución financiera	0.00	299,376.26	0.00	0.00	299,376.26	22.32	1,017,879.28	75.89	186.13
SNIP: 299405-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO SEPOC I, MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ	Hogares	Física	33.00	0	33.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	33.00	33.00	100.00	33.00	100.00	100.00
		Financiera	284,082.00	2	670,561.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,168.12	73.40	173.25
SNIP: 299416-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO EL RODEO, ALDEA EL CARRIZO, MUNICIPIO DE COMAPA, JUTIAPA	Hogares	Física	14.00	0	14.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	63,084.00	1	400,329.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 299529-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO LAS CRUCITAS, ALDEA EL CARRIZO, MUNICIPIO DE COMAPA, JUTIAPA	Hogares	Física	16.00	0	16.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	68,892.00	1	436,802.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 299536-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA EL ZAPOTE, MUNICIPIO DE COMAPA, JUTIAPA	Hogares	Física	32.00	0	32.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	221,900.00	1	527,402.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 303156-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERÍO LOS CERRITOS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE	Hogares	Física	31.00	0	31.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	100.00	31.00	100.00	100.00
		Financiera	536,352.00	1	1,031,259.00	Ejecución financiera	649,951.32	0.00	270,813.05	0.00	920,764.37	89.29	920,764.37	89.29	171.67
SNIP: 303175-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERÍO LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE	Hogares	Física	82.00	0	82.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	897,644.00	1	1,874,834.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	492,340.18		492,340.18	26.26	1,673,956.64	89.29	186.48
SNIP: 303191-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERÍO LOMA GRANDE, ALDEA ESTANCIA DE LA VIRGEN, MUNICIPIO DE SAN CARLOS SIJA, QUETZALTENANGO	Hogares	Física	61.00	0	61.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	805,581.00	1	1,612,843.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 295017-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO EL SALITRILLO, CANTÓN LAS TUNAS, MUNICIPIO DE JUTIAPA, JUTIAPA	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Financiera	111,628.00	0	111,628.00	Ejecución financiera	0.00	100,295.28	0.00		100,295.28	89.85	100,295.28	89.85	89.85	
SNIP: 294820-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO EL CERRITO, ALDEA SAN JOAQUÍN, MUNICIPIO DE ASUNCION MITA, JUTIAPA	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Financiera	68,775.00	0	68,775.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	61,403.60	89.28	89.28	
SNIP: 294781-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO NUEVA ESPERANZA, ALDEA TZABAL, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN HUEHUETENANGO, HUEHUETENANGO	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Financiera	307,015.00	0	307,015.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SNIP: 294725-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CANTÓN MAMAJ CENTRAL, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DEL QUICHE, QUICHE	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	
	Financiera	232,917.00	0	232,917.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	207,958.93	89.28	89.28	

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 264702-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA CUMBRE LAS JARAS, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		Financiera	407,960.00	0	407,960.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
SNIP: 264671-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COMUNIDAD SALINAS EL TIGRE, MUNICIPIO DE MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		Financiera	0.00	1	219,616.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
SNIP: 299128-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO EL LLANITO, MUNICIPIO DE CONGUACO, JUTIAPA		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	
		Financiera	166,936.00	1	168,653.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SNIP: 299208-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO CHICUA, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		Financiera	806,563.00	0	806,563.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 299212-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO XETEMABAJ II, MUNICIPIO DE SAN BARTOLOME JOCOTENANGO, QUICHE		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	100,505.00	0	100,505.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 299570-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO CAMPOSANTO II, MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	954,173.00	1	1,122,556.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	851,937.43		851,937.43	75.89	851,937.43	75.89	89.29
SNIP: 299495-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO YALCOBÉ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,084,377.00	1	1,275,737.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	968,191.13		968,191.13	75.89	968,191.13	75.89	89.29
SNIP: 299498-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA CAMPOSANTO I, MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	133.00	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00
		Financiera	1,824,767.00	1	2,146,785.00	Ejecución financiera	1,150,061.54	479,192.30	0.00	0.00	1,629,253.84	75.89	1,629,253.84	75.89	89.29

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 299513-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA SEHIX CANTZUL, MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,844,822.00	1	2,170,378.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	1,647,159.92	1,647,159.92	75.89	1,647,159.92	75.89	89.29
SNIP: 299569-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA TAPILÁ, MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	795,899.00	1	936,351.00	Ejecución financiera	710,621.26	0.00	0.00		710,621.26	75.89	710,621.26	75.89	89.29
SNIP: 299591-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA SEPOCIL, MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,186,761.00	1	1,396,189.00	Ejecución financiera	0.00	1,059,605.52	0.00		1,059,605.52	75.89	1,059,605.52	75.89	89.29
SNIP: 301087-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA SEQUIXPEC, MUNICIPIO DE SAN PEDRO CARCHA, ALTA VERAPAZ		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	698,204.00	1	835,341.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	623,393.79	74.63	89.29

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 299420-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO LAS MESETAS, ALDEA EL PINAL, MUNICIPIO DE COMAPA, JUTIAPA		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00
		Financiera	1,061,137.00	1	1,277,487.00	Ejecución financiera	278,659.18	0.00	0.00	0.00	278,659.18	21.81	947,441.20	74.16	89.29
SNIP: 299425-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO SESACLECH, MUNICIPIO DE CHISEC, ALTA VERAPAZ		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00
		Financiera	463,090.00	1	546,488.00	Ejecución financiera	121,608.90	0.00	0.00	0.00	121,608.90	22.25	413,470.26	75.66	89.29
SNIP: 311870-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO EL CUJAL, EL TOBÓN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00
		Financiera	1,420,232.00	1	1,670,861.00	Ejecución financiera	1,268,062.03	0.00	0.00	0.00	1,268,062.03	75.89	1,268,062.03	75.89	89.29
SNIP: 312101-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO PAMPUMAY, EL PINALÓN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00
		Financiera	817,572.00	1	961,849.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	214,694.71	0.00	214,694.71	22.32	729,968.71	75.89	89.28

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 312099-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO LAS OLIVAS, EL TOBÓN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	
	Financiera	1,239,299.00	1	1,457,998.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,514.21	75.89	89.29	
SNIP: 311875-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , FINCA FLOR DEL CAFÉ, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	
	Financiera	394,353.00	1	455,476.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,097.78	77.30	89.28	
SNIP: 312097-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA LAS FLORES, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	139.00	139.00	0.00	139.00	0.00	0.00	
	Financiera	1,664,430.00	1	1,960,977.00	Ejecución financiera	437,086.99	0.00	0.00	0.00	437,086.99	22.29	1,486,095.76	75.78	89.29	
SNIP: 317305-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO YULHUITZ, ALDEA YATOLOP, MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	
	Financiera	564,331.00	1	665,298.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503,863.88	75.74	89.29	

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 311876-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , FINCA LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00
		Financiera	1,084,718.00	1	1,276,139.00	Ejecución financiera	284,851.72	0.00	0.00	0.00	284,851.72	22.32	968,495.84	75.89	89.29
SNIP: 311861-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA DOS CRUCES PINALÓN, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00
		Financiera	1,357,863.00	1	1,597,485.00	Ejecución financiera	0.00	356,580.84	0.00	0.00	356,580.84	22.32	1,212,374.88	75.89	89.29
SNIP: 311806-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO AGUACATILLO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00
		Financiera	981,612.00	1	1,154,837.00	Ejecución financiera	257,775.35	0.00	0.00	0.00	257,775.35	22.32	876,436.21	75.89	89.29
SNIP: 311817-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA CARRIZAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00
		Financiera	369,137.00	1	430,495.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	329,583.86	329,583.86	76.56	329,583.86	76.56	89.28

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 317115-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA EL CEREZAL, MUNICIPIO DE GUALAN, ZACAPA		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00
		Financiera	383,452.00	1	451,120.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	342,365.58	0.00	342,365.58	75.89	342,365.58	75.89	89.29
SNIP: 317114-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA GERMANIA, MUNICIPIO DE GUALAN, ZACAPA		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	480,945.00	0	480,945.00	Ejecución financiera	0.00	429,412.26	0.00		429,412.26	89.29	429,412.26	89.29	89.29
SNIP: 316891-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA NUEVA ESPERANZA MALACATÁN, MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	869,790.00	0	869,790.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317121-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA QUEBRADA LARGA, MUNICIPIO DE GUALAN, ZACAPA		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00
		Financiera	517,994.00	1	609,404.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	136,027.05	0.00	136,027.05	22.32	462,491.98	75.89	89.29

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE: RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico: AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 317122-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA PLAN GRANDE, MUNICIPIO DE GUALAN, ZACAPA		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00
		Financiera	436,566.00	1	513,606.00	Ejecución financiera	0.00	114,643.60	0.00	0.00	114,643.60	22.32	389,788.22	75.89	89.29
SNIP: 316990-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA NUEVO CUCHUMATÁN, MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,339,025.00	0	1,339,025.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 316993-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO CENTRO XII, MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00
		Financiera	460,023.00	1	546,753.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	77,437.81	77,437.81	14.16	488,169.71	89.29	106.12
SNIP: 317119-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA ROMELIA, MUNICIPIO DE GUALAN, ZACAPA		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,039,793.00	1	1,223,285.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 316878-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO NUEVO MIRADOR PIEDRAS BLANCAS, MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	691,634.00	0	691,634.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317116-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA EL MIRADOR, MUNICIPIO DE GUALAN, ZACAPA		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	562,163.00	0	562,163.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 312080-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO EL NARANJO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
		Financiera	312,080.00	2	633,447.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,738.82	75.89	154.04
SNIP: 317120-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA LA BOLSA, MUNICIPIO DE GUALAN, ZACAPA		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00
		Financiera	924,855.00	1	1,088,064.00	Ejecución financiera	582,889.71	0.00	0.00	0.00	582,889.71	53.57	582,889.71	53.57	63.02

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 317118-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA TAJAPÁ, MUNICIPIO DE GUALAN, ZACAPA		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00
		Financiera	440,207.00	1	517,890.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	115,599.82	0.00	115,599.82	22.32	393,039.39	75.89	89.29
SNIP: 316991-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERÍO LAS FLORES NUEVO MALACATÁN IXCÁN, MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	961,334.00	0	961,334.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	725,209.18	725,209.18	75.44	725,209.18	75.44	75.44
SNIP: 312062-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA NUEVA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	148.00	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00
		Financiera	1,731,844.00	1	2,042,281.00	Ejecución financiera	454,790.29	0.00	0.00	0.00	454,790.29	22.27	1,546,286.99	75.71	89.29
SNIP: 317325-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERÍO AGUA FRÍA, MUNICIPIO DE TACTIC, ALTA VERAPAZ		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00
		Financiera	0.00	1	948,388.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	719,756.16	0.00	719,756.16	75.89	719,756.16	75.89	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 317326-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO RÍO FRÍO, MUNICIPIO DE TACTIC, ALTA VERAPAZ		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00
		Financiera	700,374.00	1	816,503.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	183,920.83	183,920.83	22.53	625,330.81	76.59	89.29
SNIP: 317347-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA EL APAZOTE, MUNICIPIO DE SANTA CRUZ EL CHOL, BAJA VERAPAZ		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	660,356.00	0	660,356.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 316879-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA NUEVO MALACATÁN, MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,410,202.00	0	1,410,202.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 316896-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA PIEDRAS BLANCAS, MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,712,711.00	0	1,712,711.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 316988-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO MONTEQUINO NUEVO MALACATÁN IXCÁN GRANDE, MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO	Física		0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Financiera		718,479.00	1	623,326.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	461,474.56	461,474.56	74.03	461,474.56	74.03	64.23
SNIP: 316992-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO CENTRO IV, MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO	Física		0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00
	Financiera		718,479.00	1	845,269.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	113,205.25	113,205.25	13.39	754,701.73	89.29	105.04
SNIP: 316989-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO SAN MARCOS MALACATÁN, MUNICIPIO DE BARILLAS, HUEHUETENANGO	Física		0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00
	Financiera		357,080.00	1	419,151.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,818.32	76.06	89.28
SNIP: 317327-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO LAS PEÑAS, ALDEA TZUJÁN, MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO	Física		0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00
	Financiera		935,960.00	1	1,101,129.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	835,676.25	0.00	835,676.25	75.89	835,676.25	75.89	89.29

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 317321-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO LOS MALDONADO, ALDEA CHIAQUE, MUNICIPIO DE MALACATANCITO, HUEHUETENANGO	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Financiera	935,960.00	1	572,673.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SNIP: 312070-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA EL PIE DE LA CUESTA, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Financiera	394,893.00	0	394,893.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	367,156.13	367,156.13	92.98	367,156.13	92.98	92.98	
SNIP: 311878-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO LAS CRUCITAS, CARRIZAL GRANDE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	
	Financiera	868,084.00	1	1,021,275.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	227,962.39	0.00	227,962.39	22.32	775,072.12	75.89	89.29	
SNIP: 312077-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO PLAN DE LÁZARO, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Financiera	576,001.00	0	576,001.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	507,098.16	507,098.16	88.04	507,098.16	88.04	88.04	

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 316843-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERÍO LOS ÁNGELES, MUNICIPIO DE EL CHAL, PETEN		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,051,950.00	0	1,051,950.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	1,012,578.28	1,012,578.28	96.26	1,012,578.28	96.26	96.26
SNIP: 316874-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERÍO LAS ROSAS, MUNICIPIO DE EL CHAL, PETEN		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	634,928.00	0	634,928.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	616,543.33	616,543.33	97.10	616,543.33	97.10	97.10
SNIP: 316832-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERÍO LA ORIENTAL, MUNICIPIO DE EL CHAL, PETEN		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	2,020,439.00	0	2,020,439.00	Ejecución financiera				1,479,352.75	1,479,352.75	73.22	1,479,352.75	73.22	73.22
SNIP: 316698-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERÍO LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE EL CHAL, PETEN		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,533,111.00	0	1,533,111.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	1,309,099.80	1,309,099.80	85.39	1,309,099.80	85.39	85.39

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 316698-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO LA GUADALUPE, MUNICIPIO DE EL CHAL, PETEN		Física		0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 316793-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO UNION BAYER, MUNICIPIO DE EL CHAL, PETEN		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	927,480.00	0	927,480.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	673,997.20	673,997.20	72.67	673,997.20	72.67	72.67
SNIP: 317591-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COLONIA NUEVA SANTA ELENA, MUNICIPIO DE FLORES, PETEN		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	103.00	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00
		Financiera	1,219,907.00	1	1,435,185.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	320,353.02	0.00	320,353.02	22.32	1,089,200.25	75.89	89.29
SNIP: 317587-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , COLONIA VALLE DEL SOL, MUNICIPIO DE FLORES, PETEN		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
		Financiera	841,813.00	1	990,368.00	Ejecución financiera	0.00	221,063.60	0.00	0.00	221,063.60	22.32	751,616.22	75.89	89.29

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 317598-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO EL PATO, MUNICIPIO DE LAS CRUCES, PETEN		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,284,338.00	0	1,284,338.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	1,283,186.41	1,283,186.41	99.91	1,283,186.41	99.91	99.91
SNIP: 317117-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA LAS NUBES, MUNICIPIO DE GUALAN, ZACAPA		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	999,328.00	0	999,328.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317111-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA EL SILENCIO, MUNICIPIO DE GUALAN, ZACAPA		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	295,948.00	0	295,948.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317113-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA SAN JOSÉ TABANCAS, MUNICIPIO DE GUALAN, ZACAPA		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	428,936.00	0	428,936.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 264584-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA ZARAGOZA, MUNICIPIO DE MORALES, IZABAL		Física		0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 311867-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA EL CAULOTE, MUNICIPIO DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00
		Financiera	998,218.00	1	1,174,373.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00	262,136.25	262,136.25	22.32	891,263.25	75.89	89.29
SNIP: 317672-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA CERRO VERDE, MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,657,248.00	0	1,657,248.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317726-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA MONTE BLANCO, MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física		0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 317700-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA SAACTE, MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física		0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317641-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA SANTA MARTA CHIBENTZUL, MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física		0		Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 322332-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA SAYAXUT I, MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física		0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317648-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO ISRAEL, MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física		0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 317723-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO LAS NUBES, MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física		0		Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317736-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO PURAHUB, MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física		0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317692-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO SANTO TOMAS PURAHUB, MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física		0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317707-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO XALCATA, MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física		0		Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 317678-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , PARAJE BETANIA, MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física		0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317586-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO AMAZONAS, MUNICIPIO DE SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física		0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317329-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO NUEVO CHOJOL, MUNICIPIO DE TACTIC, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física		0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 320676-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO NUEVA ISRAEL, MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física		0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 320703-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO SECAAK EL RETIRO, MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física		0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 321302-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA CHAJCHE, MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física		0		Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317307-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO YULÁ, MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO		Física		0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317314-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO GUACACHIPOL, ALDEA CONCEPCION LA CAL, MUNICIPIO DE MALACATANCITO, HUEHUETENANGO		Física		0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 317739-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA CHAPIN ABAJO, MICROREGION II, MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL	Kilometro	Física		0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317738-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA CHAPIN ARRIBA, MICROREGION II, MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL	Kilometro	Física		0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317888-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA ENSENADA MALACHE, MICROREGION II, MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL	Kilometro	Física		0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317747-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA GUARITAS, MICROREGION II, MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL	Kilometro	Física		0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 317728-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA PLAYA PATAXTE, MICROREGION II, MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL	Kilometro	Física		0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 318099-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA SETOLOX, MICROREGION I, MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL	Kilometro	Física		0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317733-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA SOCELA, MICROREGION III, MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL	Kilometro	Física		0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 318533-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO POLIGONO I, DE LA MICROREGION I, MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL	Kilometro	Física		0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 318534-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO POMBAAQ, DE LA MICROREGION I, MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL	Kilometro	Física		0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 318310-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO SANTA ROSA BALANDRA, MICROREGION II, MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL	Kilometro	Física		0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 316734-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO GUACAMAYAS II, MUNICIPIO DE EL CHAL, PETEN		Física		0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 316795-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO SESALTUL, MUNICIPIO DE EL CHAL, PETEN		Física		0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 316851-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , PARCELAMIENTO LAS MOJARRAS I, MUNICIPIO DE EL CHAL, PETEN	Física			0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Financiera			0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317590-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERÍO LA BACADILLA, MUNICIPIO DE LAS CRUCES, PETEN	Física			0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Financiera			0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317582-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERÍO SAN MIGUEL LOS ANGELES, MUNICIPIO DE LAS CRUCES, PETEN	Física			0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Financiera			0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317599-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERÍO LOS ENCUENTROS, MUNICIPIO DE MELCHOR DE MENCOS, PETEN	Física			0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Financiera			0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 317585-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO SALSIPUEDES, MUNICIPIO DE MELCHOR DE MENCOS, PETEN	Física			0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Financiera			0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317595-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , PARCELAMIENTO SAN JOSÉ YALTUTU, MUNICIPIO DE MELCHOR DE MENCOS, PETEN	Física			0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Financiera			0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317594-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO NUEVA VERAPAZ, MUNICIPIO DE SANTA ANA, PETEN	Física			0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Financiera			0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317583-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , PARCELAMIENTO LA UNIÓN II, MUNICIPIO DE SANTA ANA, PETEN	Física			0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Financiera			0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 317112-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , FINCA EL PACAYAL, LAS FLORES, MUNICIPIO DE GUALAN, ZACAPA		Física		0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		Financiera		0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
SNIP: 320607-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA SECOCPUR, MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física		0		Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		Financiera		0		Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
SNIP: 317726-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA MONTE BLANCO, MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		Financiera	629,793.00	0	629,793.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
SNIP: 317700-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA SAACTE, MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		Financiera	503,989.00	0	503,989.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 317641-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA SANTA MARTA CHIBENTZUL, MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	566,675.00	0	566,675.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 322332-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA SAYAXUT I, MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	751,670.00	0	751,670.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317648-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO ISRAEL, MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	936,690.00	0	936,690.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317723-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO LAS NUBES, MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	897,707.00	0	897,707.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 317736-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO PURAHUB, MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	435,484.00	0	435,484.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317692-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO SANTO TOMAS PURAHUB, MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	774,043.00	0	774,043.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317707-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO XALCATA, MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	503,663.00	0	503,663.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317678-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , PARAJE BETANIA, MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	419,223.00	0	419,223.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 317586-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO AMAZONAS, MUNICIPIO DE SANTA CATALINA LA TINTA, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	218,879.00	0	218,879.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317329-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO NUEVO CHOJOL, MUNICIPIO DE TACTIC, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	464,351.00	0	464,351.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 320676-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO NUEVA ISRAEL, MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	769,919.00	0	769,919.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 320703-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO SECAAK EL RETIRO, MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	677,334.00	0	677,334.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 321302-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA CHAJCHE, MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,312,033.00	0	1,312,033.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317307-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO YULÁ, MUNICIPIO DE CONCEPCION HUISTA, HUEHUETENANGO		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	661,603.00	0	661,603.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317314-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO GUACACHIPOL, ALDEA CONCEPCION LA CAL, MUNICIPIO DE MALACATANCITO, HUEHUETENANGO		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	466,847.00	0	466,847.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317739-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA CHAPIN ABAJO, MICROREGION II, MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL	Kilometro	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	720,287.00	0	720,287.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 317888-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA ENSENADA MALACHE, MICROREGION II, MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL	Kilometro	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		Financiera	938,395.00	0	938,395.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
SNIP: 317738-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA CHAPIN ARRIBA, MICROREGION II, MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL	Kilometro	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		Financiera	623,946.00	0	623,946.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
SNIP: 317747-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA GUARITAS, MICROREGION II, MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL	Kilometro	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		Financiera	621,093.00	0	621,093.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
SNIP: 317728-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA PLAYA PATAXTE, MICROREGION II, MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL	Kilometro	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
		Financiera	773,470.00	0	773,470.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 318099-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA SETOLOX, MICROREGION I, MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL	Kilometro	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	417,507.00	0	417,507.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 317733-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA SOCELA, MICROREGION III, MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL	Kilometro	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	501,439.00	0	501,439.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 318533-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO POLIGONO I, DE LA MICROREGION I, MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL	Kilometro	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	302,561.00	0	302,561.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 318534-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO POMBAAQ, DE LA MICROREGION I, MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL	Kilometro	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	590,592.00	0	590,592.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 318310-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO SANTA ROSA BALANDRA, MICROREGION II, MUNICIPIO DE EL ESTOR, IZABAL	Kilometro	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	388,182.00	0	388,182.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 316734-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO GUACAMAYAS II, MUNICIPIO DE EL CHAL, PETEN		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	492,305.00	0	492,305.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 316795-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO SESALTUL, MUNICIPIO DE EL CHAL, PETEN		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	391,113.00	0	391,113.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SNIP: 316851-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , PARCELAMIENTO LAS MOJARRAS I, MUNICIPIO DE EL CHAL, PETEN		Física	0.00	0	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	906,711.00	0	906,711.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 317590-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERÍO LA BACADILLA, MUNICIPIO DE LAS CRUCES, PETEN	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Financiera	967,433.00	0	967,433.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SNIP: 317582-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERÍO SAN MIGUEL LOS ANGELES, MUNICIPIO DE LAS CRUCES, PETEN	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Financiera	567,156.00	0	567,156.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SNIP: 317599-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERÍO LOS ENCUENTROS, MUNICIPIO DE MELCHOR DE MENCOS, PETEN	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Financiera	1,442,412.00	1	1,446,990.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SNIP: 317585-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERÍO SALSIPUEDES, MUNICIPIO DE MELCHOR DE MENCOS, PETEN	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Financiera	1,322,963.00	0	1,322,963.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE:

RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 317595-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , PARCELAMIENTO SAN JOSÉ YALTUTU, MUNICIPIO DE MELCHOR DE MENCOS, PETEN	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Financiera	509,126.00	0	509,126.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SNIP: 317594-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , CASERIO NUEVA VERAPAZ, MUNICIPIO DE SANTA ANA, PETEN	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Financiera	438,576.00	0	438,576.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SNIP: 317583-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , PARCELAMIENTO LA UNIÓN II, MUNICIPIO DE SANTA ANA, PETEN	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Financiera	418,511.00	0	418,511.00	Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SNIP: 317112-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , FINCA EL PACAYAL, LAS FLORES, MUNICIPIO DE GUALAN, ZACAPA	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Financiera	1,455,727.00	0	1,455,727.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Estratégico RE: RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Eje estratégico: AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre					% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total				
SNIP: 320607-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION , ALDEA SECOCPUR, MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERAPAZ	Kilometro	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,000.00	0	1,000.00	Ejecución financiera	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Firma y sello de la máxima autoridad

f. _____
 Nombre: **Ing. Julio Andrés Gaitán Alvarez**
Gerente de Planificación Institucional

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
 Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,024

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE


Resultado Estratégico RE: RE 29 Para el 2028, se ha incrementado en 9.61 puntos porcentuales los hogares con acceso a energía eléctrica asequible, limpia y renovable. (De 90.39% en 2023 a 100% en 2028).

Objetivo estratégico:

AVANZANDO PARA DISMINUIR LA BRECHA DIGITAL CON TECNOLOGÍA DE INNOVACIÓN

Descripción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
320607-CONSTRUCCION REDES Y LINEAS ELECTRICAS DE DISTRIBUCION, ALDEA ECOCOPUR, MUNICIPIO DE COBAN, ALTA VERDEPAZ	Kilómetro	Física	0,00	0	0,00	Ejecución física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Financiera	1,000,00	0	1,000,00	Ejecución financiera	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


 Firma y sello de la máxima autoridad
 f. Nombre: Ing-Julio Andrés Gaitán-Alvaréz
 Gerente de Planificación Institucional