

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,021

INDE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Productos Vinculados a Meta PGG

Pilar PGG: 4.1-ECONOMÍA, COMPETITIVIDAD Y PROSPERIDAD

Meta PGG: M5-Para el año 2023 se ha incrementado la proporción de la población con acceso a energía eléctrica en 1.86 puntos porcentuales (para alcanzar en el año citado, 90% de hogares con acceso

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales		
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total	
Dirección e implementación de la electrificación rural	Familia	Física	3,326.00	3	3,896.00	Ejecución física	0.00	177.00	0.00	0.00	177.00	4.54	710.00	18.22	21.35
		Financiera	80,346,719.00	8	50,456,698.00	Ejecución financiera	2,026,759.92	1,564,480.75	3,114,004.19	14,787,524.90	21,492,759.76	42.60	32,059,058.44	63.54	39.90
Implementación de Proyectos de Electrificación Rural	Documento	Física	12.00	1	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	100.00
		Financiera	36,812,440.00	4	21,437,809.00	Ejecución financiera	648,974.70	933,072.18	885,221.88	2,328,961.10	4,796,229.86	22.37	10,816,524.09	50.46	29.38
Construcción redes y líneas eléctricas de Distribución	Familia	Física	3,326.00	3	3,896.00	Ejecución física	0.00	177.00	0.00	0.00	177.00	4.54	710.00	18.22	21.35
		Financiera	43,534,279.00	4	29,018,889.00	Ejecución financiera	1,377,785.22	631,408.57	2,228,782.31	12,458,563.80	16,696,539.90	57.54	21,242,534.35	73.20	48.79

Productos Institucionales

Resultado Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Actividades Centrales sin resultado 1													

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,021

INDE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Resultado Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Dirección Superior	Evento	Física	96.00	2	100.00	Ejecución física	10.00	6.00	9.00	5.00	30.00	97.00	101.04
		Financiera	16,854,081.00	3	16,826,588.00	Ejecución financiera	1,100,478.75	980,397.78	1,204,261.92	1,431,485.54	4,716,623.99	13,816,639.69	82.11
Dirección Superior	Evento	Física	96.00	2	100.00	Ejecución física	10.00	6.00	9.00	5.00	30.00	97.00	101.04
		Financiera	16,854,081.00	3	16,826,588.00	Ejecución financiera	1,038,121.61	980,397.78	1,204,261.92	1,431,485.54	4,654,266.85	13,754,282.55	81.74
Administración de las Finanzas Institucionales	Documento	Física	193.00	1	193.00	Ejecución física	19.00	14.00	14.00	18.00	65.00	193.00	100.00
		Financiera	866,903,909.00	12	166,383,103.00	Ejecución financiera	2,054,659.52	1,970,317.17	2,033,173.52	3,305,470.32	9,363,620.53	28,596,970.00	17.19
Gestión Financiera Corporativa	Documento	Física	24.00	1	24.00	Ejecución física	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	24.00	100.00
		Financiera	838,737,888.00	4	136,991,128.00	Ejecución financiera	209,341.93	217,865.22	228,324.81	324,459.14	980,001.10	2,708,311.68	1.98
Gestión de Pagos Institucional (División Financiera)	Documento	Física	24.00	1	24.00	Ejecución física	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	24.00	100.00
		Financiera	9,569,391.00	2	9,600,643.00	Ejecución financiera	519,644.60	597,181.37	565,569.26	1,115,244.20	2,798,639.43	8,313,477.30	86.59

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,021**

INDE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Resultado Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas Vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas Iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Gestion del Presupuesto Institucional	Documento	Física	57.00	1	57.00	Ejecución física	5.00	4.00	4.00	4.00	17.00	29.82	100.00
		Financiera	9,021,769.00	4	10,249,346.00	Ejecución financiera	768,897.79	563,595.75	574,348.35	720,332.03	2,627,173.92	25.63	99.85
Gestion de Contabilidad Institucional	Documento	Física	88.00	1	88.00	Ejecución física	10.00	6.00	6.00	10.00	32.00	36.36	100.00
		Financiera	9,574,761.00	2	9,541,986.00	Ejecución financiera	556,775.20	591,674.83	663,931.10	1,145,424.95	2,957,806.08	31.00	89.47
Auditoría Interna	Documento	Física	98.00	1	98.00	Ejecución física	9.00	10.00	4.00	19.00	42.00	42.86	100.00
		Financiera	11,021,682.54	3	10,658,616.00	Ejecución financiera	630,106.18	666,972.07	671,691.53	1,198,539.59	3,167,309.37	29.72	79.44
Servicios de Auditoría	Documento	Física	98.00	1	98.00	Ejecución física	9.00	10.00	4.00	19.00	42.00	42.86	100.00
		Financiera	11,021,682.54	3	10,658,616.00	Ejecución financiera	630,106.18	666,972.07	671,691.53	1,198,539.59	3,167,309.37	29.72	79.44
Servicios Corporativos	Documento	Física	165.00	1	165.00	Ejecución física	13.00	20.00	13.00	13.00	59.00	35.76	100.00
		Financiera	296,685,012.00	18	313,418,727.00	Ejecución financiera	19,465,220.25	19,013,662.50	13,739,173.78	30,686,505.57	82,904,582.10	26.45	92.83

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,021**

INDE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Resultado Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas Vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Gestión de Seguros e Higiene y Seguridad Industrial Institucional	Documento	Física	21.00	1	21.00	Ejecución física	1.00	8.00	1.00	1.00	11.00	52.38	100.00
		Financiera	62,476,176.00	3	58,673,197.00	Ejecución financiera	241,036.31	5,097,029.96	806,911.52	711,545.89	6,856,523.68	11.69	96.98
Seguridad Corporativa Institucional	Documento	Física	24.00	1	24.00	Ejecución física	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	33.33	100.00
		Financiera	45,976,681.00	3	46,019,648.00	Ejecución financiera	3,664,757.16	3,690,621.71	3,743,243.06	3,956,253.89	15,054,875.82	32.71	93.66
Gestión de los Recursos Humanos Institucionales	Documento	Física	36.00	1	36.00	Ejecución física	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	33.33	100.00
		Financiera	121,848,206.00	4	145,481,200.00	Ejecución financiera	13,330,260.87	7,237,771.97	5,472,429.00	18,847,032.37	44,887,494.21	30.85	95.15
Coordinación y Dirección de los Servicios Corporativos	Documento	Física	24.00	1	24.00	Ejecución física	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	33.33	100.00
		Financiera	8,947,856.00	2	9,437,909.00	Ejecución financiera	656,123.48	690,889.95	830,337.12	1,015,215.40	3,192,565.95	33.83	91.39
Gestión de los Servicios Administrativos Institucionales	Documento	Física	36.00	1	36.00	Ejecución física	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	33.33	100.00
		Financiera	38,647,467.00	3	35,833,432.00	Ejecución financiera	1,097,410.70	1,766,768.01	1,407,682.30	5,176,505.53	9,448,366.54	26.37	50.69

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,021

INDE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Resultado Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
Desarrollo Informático Institucional	Documento	Física	24.00	1	24.00	Ejecución física	2.00	2.00	2.00	2.00	8.00	33.33	24.00	100.00	100.00
		Financiera	18,788,626.00	3	17,963,341.00	Ejecución financiera	475,631.73	530,600.90	1,478,570.78	979,952.49	3,464,755.90	19.29	8,762,078.00	48.78	46.64
Gestión Operativa, Estratégica y Organizacional	Documento	Física	244.00	1	240.00	Ejecución física	25.00	16.00	26.00	19.00	86.00	35.83	240.00	100.00	98.36
		Financiera	8,495,139.00	2	8,584,020.00	Ejecución financiera	542,664.19	594,810.62	595,009.15	1,018,727.16	2,751,211.12	32.05	7,891,926.69	91.94	92.90
Gestión Operativa, Estratégica y Organizacional	Documento	Física	244.00	1	240.00	Ejecución física	25.00	16.00	26.00	19.00	86.00	35.83	240.00	100.00	98.36
		Financiera	8,495,139.00	2	8,584,020.00	Ejecución financiera	542,664.19	594,810.62	595,009.15	1,018,727.16	2,751,211.12	32.05	7,891,926.69	91.94	92.90
Servicios Jurídicos	Documento	Física	9.00	1	9.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	33.33	9.00	100.00	100.00
		Financiera	12,878,774.45	3	13,129,712.00	Ejecución financiera	883,790.96	935,712.74	947,075.60	1,585,503.43	4,352,082.73	33.15	11,707,045.06	89.16	90.90
Asuntos Jurídicos Institucionales	Documento	Física	9.00	1	9.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	33.33	9.00	100.00	100.00
		Financiera	12,878,774.45	3	13,129,712.00	Ejecución financiera	883,790.96	935,712.74	947,075.60	1,585,503.43	4,352,082.73	33.15	11,707,045.06	89.16	90.90

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,021**

INDE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Resultado Actividades Centrales sin resultado 1

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	Documento	Física	12.00	1	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	12.00	100.00	100.00
		Financiera	29,018,889.00	2	29,018,889.00	Ejecución financiera	2,665,797.73	0.00	0.00	11,260,357.71	13,926,155.44	28,128,311.04	96.93	96.93
Deuda Publica	Documento	Física	12.00	1	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	12.00	100.00	100.00
		Financiera	29,018,889.00	2	29,018,889.00	Ejecución financiera	2,665,797.73	0.00	0.00	11,260,357.71	13,926,155.44	28,128,311.04	96.93	96.93
Comunicación Corporativa Institucional	Evento	Física	25.00	1	25.00	Ejecución física	2.00	2.00	3.00	2.00	9.00	25.00	100.00	100.00
		Financiera	12,759,511.00	2	14,948,927.00	Ejecución financiera	1,898,523.00	1,672,332.36	1,953,011.77	2,970,950.44	8,494,817.57	14,014,441.80	93.75	109.84
Divulgación e Información Institucional	Documento	Física	25.00	1	25.00	Ejecución física	2.00	2.00	3.00	2.00	9.00	25.00	100.00	100.00
		Financiera	12,759,511.00	2	14,948,927.00	Ejecución financiera	1,898,523.00	1,672,332.36	1,953,011.77	2,970,950.44	8,494,817.57	14,014,441.80	93.75	109.84

Resultado Garantizar la generación de energía eléctrica de 2071.0694 GWh al año 2025.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total
SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	Documento	Física	12.00	1	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	12.00	100.00	100.00
		Financiera	29,018,889.00	2	29,018,889.00	Ejecución financiera	2,665,797.73	0.00	0.00	11,260,357.71	13,926,155.44	28,128,311.04	96.93	96.93
Deuda Publica	Documento	Física	12.00	1	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	12.00	100.00	100.00
		Financiera	29,018,889.00	2	29,018,889.00	Ejecución financiera	2,665,797.73	0.00	0.00	11,260,357.71	13,926,155.44	28,128,311.04	96.93	96.93
Comunicación Corporativa Institucional	Evento	Física	25.00	1	25.00	Ejecución física	2.00	2.00	3.00	2.00	9.00	25.00	100.00	100.00
		Financiera	12,759,511.00	2	14,948,927.00	Ejecución financiera	1,898,523.00	1,672,332.36	1,953,011.77	2,970,950.44	8,494,817.57	14,014,441.80	93.75	109.84
Divulgación e Información Institucional	Documento	Física	25.00	1	25.00	Ejecución física	2.00	2.00	3.00	2.00	9.00	25.00	100.00	100.00
		Financiera	12,759,511.00	2	14,948,927.00	Ejecución financiera	1,898,523.00	1,672,332.36	1,953,011.77	2,970,950.44	8,494,817.57	14,014,441.80	93.75	109.84

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,021**

INDE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Resultado Garantizar la generación de energía eléctrica de 2071.0694 GWh al año 2025.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total
Gestión Administrativa Financiera de la Generación de Energía Eléctrica	Documento	Física	36.00	1	36.00	Ejecución física	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	33.33	100.00	100.00
		Financiera	93,289,318.88	8	110,224,114.00	Ejecución financiera	5,775,139.23	6,937,478.23	7,245,732.75	8,208,026.63	28,166,376.84	25.55	76.12	89.94
Gestión Administrativa Financiera	Documento	Física	12.00	1	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	100.00	100.00
		Financiera	57,241,083.36	3	73,399,483.00	Ejecución financiera	4,989,380.66	5,223,263.30	5,329,314.62	5,566,932.68	21,108,891.16	28.76	87.20	111.81
Dirección y Coordinación	Documento	Física	12.00	1	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	100.00	100.00
		Financiera	31,740,462.36	2	30,995,451.00	Ejecución financiera	619,759.46	1,456,426.06	1,704,433.67	2,014,348.10	5,694,967.29	18.37	52.66	51.42
Gestión Social Ambiental	Documento	Física	12.00	1	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	100.00	100.00
		Financiera	4,307,773.16	3	5,829,180.00	Ejecución financiera	265,999.11	257,788.87	211,984.46	626,745.95	1,362,518.39	23.37	61.46	83.17
Servicio de Generación de Energía Térmica	Documento	Física	12.00	1	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	100.00	100.00
		Financiera	9,849,679.76	3	9,224,916.00	Ejecución financiera	451,151.01	400,355.86	506,986.35	665,235.63	2,023,728.85	21.94	62.97	58.98

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,021**

INDE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Resultado Garantizar la generación de energía eléctrica de 2071.0694 GWh al año 2025.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas Iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Generación de Energía por medio Central Térmica Escuintla	Documento	Física	12.00	1	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	100.00
		Financiera	9,849,679.76	3	9,224,916.00	Ejecución financiera	451,151.01	400,355.86	506,986.35	665,235.63	2,023,728.85	21.94	58.98
Coordinación de ejecución de proyectos de generación de energía eléctrica	Documento	Física	12.00	1	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	100.00
		Financiera	10,855,705.00	3	10,019,253.00	Ejecución financiera	473,919.07	461,819.85	536,131.02	1,059,529.32	2,531,399.26	25.27	62.08
Obra Civil y Geotermia para la Generación de Energía Eléctrica	Documento	Física	12.00	1	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	100.00
		Financiera	10,855,705.00	3	10,019,253.00	Ejecución financiera	473,919.07	461,819.85	536,131.02	1,059,529.32	2,531,399.26	25.27	62.08
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Documento	Física	36.00	1	36.00	Ejecución física	3.00	3.00	3.00	3.00	12.00	33.33	100.00
		Financiera	42,255,022.02	8	46,493,155.00	Ejecución financiera	3,385,051.43	2,128,596.58	1,961,019.81	4,633,267.39	12,107,935.21	26.04	74.78
Programación de Energía Eléctrica.	Documento	Física	12.00	1	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	100.00
		Financiera	27,660,514.18	3	29,656,636.00	Ejecución financiera	1,468,425.69	1,363,705.43	1,321,724.84	3,038,414.24	7,192,270.20	24.25	70.61

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,021

INDE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Resultado Garantizar la generación de energía eléctrica de 2071.0694 GWh al año 2025.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Mantenimiento de Plantas de Generación de Energía Eléctrica	Documento	Física	12.00	1	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	12.00	100.00	100.00
		Financiera	5,520,883.79	3	8,236,179.00	Ejecución financiera	1,318,280.05	247,202.75	173,150.09	666,322.09	2,404,954.98	5,854,515.58	71.08	106.04
Control de Producción y Automatización.	Documento	Física	12.00	1	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	12.00	100.00	100.00
		Financiera	9,073,624.05	2	8,600,340.00	Ejecución financiera	598,345.69	517,688.40	466,144.88	928,531.06	2,510,710.03	6,213,512.46	72.25	68.48
Servicio de generación de energía hidroeléctrica	Gigawatt-hora	Física	1,941.00	3	2,203.00	Ejecución física	283.44	214.20	121.54	96.60	715.78	2,126.88	96.54	109.58
		Financiera	221,409,725.34	18	191,651,914.00	Ejecución financiera	6,415,200.30	8,935,997.55	10,870,929.07	14,654,445.63	40,876,572.55	138,875,677.30	72.46	62.72
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Aguacapa	Gigawatt-hora	Física	260.05	2	306.05	Ejecución física	45.40	35.39	25.14	18.90	124.83	304.15	99.38	116.96
		Financiera	35,322,413.95	3	24,334,151.00	Ejecución financiera	1,472,068.96	1,650,763.26	1,587,273.41	1,848,300.64	6,558,406.27	20,750,325.50	85.27	58.75
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Palín El Salto	Gigawatt-hora	Física	19.61	2	24.61	Ejecución física	1.94	0.70	5.80	1.70	10.14	26.43	107.38	134.76
		Financiera	28,923,523.20	2	18,475,318.00	Ejecución financiera	663,914.63	551,569.28	889,831.48	939,648.67	3,044,964.06	12,308,038.63	66.62	42.55

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,021

INDE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Resultado Garantizar la generación de energía eléctrica de 2071.0694 GWh al año 2025.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Occidente	Gigawatt-hora	Física	39.29	2	36.29	Ejecución física	4.10	3.00	2.76	2.30	12.16	33.51	34.45	94.93	87.68
		Financiera	20,483,271.96	4	19,451,354.00	Ejecución financiera	1,414,297.44	1,128,480.58	1,293,182.29	1,169,378.12	5,005,338.43	25.73	12,668,322.10	65.13	61.85
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Chixoy	Gigawatt-hora	Física	1,320.92	3	1,508.92	Ejecución física	186.29	145.90	68.18	57.90	458.27	30.37	1,441.27	95.52	109.11
		Financiera	69,680,166.06	3	79,072,980.00	Ejecución financiera	2,738,049.46	3,592,574.75	4,167,349.14	5,546,522.84	16,044,496.19	20.29	54,531,347.51	68.96	78.26
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Jurún Marmalá	Gigawatt-hora	Física	253.00	2	271.00	Ejecución física	36.60	23.70	16.04	13.40	89.74	33.11	265.63	98.02	104.99
		Financiera	34,987,329.60	3	26,630,137.00	Ejecución financiera	1,470,445.55	909,149.29	1,940,253.22	3,008,682.63	7,328,530.69	27.52	22,503,256.26	84.50	64.32
Generación de Energía por medio de Hidroeléctrica Oriente	Gigawatt-hora	Física	48.30	2	55.30	Ejecución física	9.10	5.51	3.62	2.40	20.63	37.31	54.32	98.24	112.47
		Financiera	32,013,020.57	3	23,687,974.00	Ejecución financiera	829,780.69	1,103,460.39	993,039.53	2,141,912.73	5,068,193.34	21.40	16,114,387.30	68.03	50.34

Resultado Mantener la capacidad de transporte de 2,138 MW constantes al año 2025.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				% 3er cuatrimestre	Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,021**

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

Resultado Mantener la capacidad de transporte de 2,138 MW constantes al año 2025.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas Iniciales
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Coordinación administrativa y financiera de transporte de energía eléctrica	Documento	Física	200.00	1	200.00	Ejecución física	19.00	16.00	16.00	20.00	71.00	35.50	100.00
		Financiera	27,632,619.00	2	27,025,525.00	Ejecución financiera	1,175,865.97	1,588,583.19	1,641,062.22	2,623,423.28	7,028,934.66	26.01	73.64
Gestión administrativa y financiera del transporte y control de la energía eléctrica	Documento	Física	200.00	1	200.00	Ejecución física	19.00	16.00	16.00	20.00	71.00	35.50	100.00
		Financiera	27,632,619.00	2	27,025,525.00	Ejecución financiera	1,175,865.97	1,588,583.19	1,641,062.22	2,623,423.28	7,028,934.66	26.01	73.64
Coordinación de mantenimientos de la red	Evento	Física	52,333.00	1	52,333.00	Ejecución física	3,676.00	4,102.00	7,169.00	2,878.00	17,825.00	34.06	99.56
		Financiera	281,216,810.00	9	290,971,816.00	Ejecución financiera	30,214,095.84	15,080,280.30	15,467,716.54	24,654,629.80	85,416,722.48	29.36	78.76
Sistema Occidental	Evento	Física	19,487.00	1	19,487.00	Ejecución física	974.00	915.00	4,241.00	936.00	7,066.00	36.26	100.00
		Financiera	120,800,590.00	3	113,473,422.00	Ejecución financiera	15,239,864.02	5,142,067.23	3,537,203.94	4,788,731.86	28,707,867.05	25.30	75.90
Sistema Central	Evento	Física	16,360.00	1	16,360.00	Ejecución física	1,458.00	1,357.00	1,421.00	1,456.00	5,692.00	34.79	99.62
		Financiera	70,128,315.00	3	70,293,773.00	Ejecución financiera	6,387,579.37	3,736,724.48	5,812,708.96	9,733,571.77	25,670,584.58	36.52	74.94

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,021

INDE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Resultado Mantener la capacidad de transporte de 2,138 MW constantes al año 2025.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas Iniciales		
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total	
Sistema Oriental	Evento	Física	16,486.00	1	16,486.00	Ejecución física	1,244.00	1,830.00	1,507.00	486.00	5,067.00	30.74	16,316.00	98.97	98.97
		Financiera	90,287,905.00	3	107,204,621.00	Ejecución financiera	8,586,652.45	6,201,488.59	6,117,803.64	10,132,326.17	31,038,270.85	28.95	90,377,529.83	84.30	100.10
Planificación y ejecución de proyectos de transporte de energía eléctrica	Evento	Física	660.00	1	660.00	Ejecución física	65.00	50.00	45.00	30.00	190.00	28.79	659.00	99.85	99.85
		Financiera	12,555,655.00	3	12,388,741.00	Ejecución financiera	674,509.12	1,033,434.52	748,404.91	912,702.56	3,369,051.11	27.19	8,459,454.11	68.28	67.38
Supervisión de obras de líneas y subestaciones eléctricas	Evento	Física	660.00	1	660.00	Ejecución física	65.00	50.00	45.00	30.00	190.00	28.79	659.00	99.85	99.85
		Financiera	12,555,653.00	3	12,388,741.00	Ejecución financiera	674,509.12	1,033,434.52	748,404.91	912,702.56	3,369,051.11	27.19	8,459,454.11	68.28	67.38
Operación y control de la red de transporte a través del sistema SCADA	Megawatt	Física	1,863.00	1	1,863.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1,829.53	1,829.53	98.20	1,829.53	98.20	98.20
		Financiera	14,007,918.00	2	16,624,850.00	Ejecución financiera	707,686.54	726,798.92	1,091,128.89	1,442,354.30	3,967,968.65	23.87	10,409,964.69	62.62	74.31
Supervisión y control de la red de transporte sistema SCADA	Megawatt	Física	1,863.00	1	1,863.00	Ejecución física	0.00	0.00	0.00	1,829.53	1,829.53	98.20	1,829.53	98.20	98.20
		Financiera	14,007,918.00	2	16,624,850.00	Ejecución financiera	707,686.54	726,798.92	1,091,128.89	1,442,354.30	3,967,968.65	23.87	10,409,964.69	62.62	74.31

**Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras**

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,021

INDE

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

Resultado Comercializar 2332.84 GWh al año 2025.

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 3er cuatrimestre				Acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre	% de Avance acumulado al 3er cuatrimestre con metas iniciales		
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total	
Servicio de comercialización de energía eléctrica en Mercado y Empresas Municipales	Gigawatt-hora	Física	467.00	2	384.00	Ejecución física	43.29	44.71	0.71	0.75	89.46	23.30	384.01	100.00	82.23
		Financiera	563,829,778.99	4	460,552,777.00	Ejecución financiera	31,293,487.87	34,194,388.28	22,901,711.87	73,111,453.43	161,501,041.45	35.07	377,296,524.19	81.92	66.92
Mercado y Empresas Eléctricas Municipales	Gigawatt-hora	Física	467.00	2	384.00	Ejecución física	43.29	44.71	0.71	0.75	89.46	23.30	384.01	100.00	82.23
		Financiera	563,829,778.99	4	460,552,777.00	Ejecución financiera	31,293,487.87	34,194,388.28	22,901,711.87	73,111,453.43	161,501,041.45	35.07	377,296,524.19	81.92	66.92
Coordinación administrativa, financiera de comercialización de energía eléctrica	Aporte	Física	5.00	3	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	240.00
		Financiera	328,232,653.01	4	854,822,950.00	Ejecución financiera	74,578,332.41	70,681,800.22	72,251,331.77	60,532,555.39	278,044,019.79	32.53	840,080,347.10	98.28	255.94
Gestión administrativa y financiera de comercialización	Aporte	Física	5.00	3	12.00	Ejecución física	1.00	1.00	1.00	1.00	4.00	33.33	12.00	100.00	240.00
		Financiera	328,232,653.01	4	854,822,950.00	Ejecución financiera	74,578,332.41	70,681,800.22	72,251,331.77	60,532,555.39	278,044,019.79	32.53	840,080,347.10	98.28	255.94


Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2,021

INSTITUTO NACIONAL DE ELECTRIFICACION

INDE

f. Firma y sello de la máxima autoridad



Nombre